



Dodatek č.1 smlouvy o dílo

na akci „Pohostinství Nová Telib – ústřední vytápění“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2632 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami:

Obec Nová Telib

se sídlem obecního úřadu Nová Telib 9, PSČ 294 06, IČO: 00508951
zastoupená Ing. Janem Hájkem, starostou a Jaroslav Dlouhým, místostarostou

(dále jen „objednatel“)

a

Vladislav Saidl

se sídlem Jemníky 25, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 45106711
(tel. 602 245 061; email krbysaidl@seznam.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění - Smlouvy o dílo na akci „Pohostinství Nová Telib –
ústřední vytápění“ uzavřené mezi obcí Nová Telib (IČO 00508951) a firmou Vladislav Saidl (IČO
45106711) dne 20.9.2017 (dále jen „smlouva“) následovně:

Článek I. Předmět dodatku

- 1.1. Z důvodu požadovaných víceprací „objednatel“ bude finální cena díla navýšena o
45.516,- Kč bez DPH (slovy čtyřicetpěttisícipětsetšestnáct korun českých). K této ceně bude
připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečněního zdanitelného plnění. Tímto se mění
bod 4.1. ve výše uvedené smlouvě.

1.1.1. Specifikace víceprací (částky uvedeny bez DPH):

| | |
|--|---------|
| čerpadlo regulační jednot.zpátečky 55st. | 9000 ,- |
| Rozvody CU do 3m | 3870 ,- |
| záložní zdroj | 3900 ,- |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| akumulátor 12V | 1360 ,- |
| pojist.ventil,přechody,šroubení | 1875 ,- |
| montáž celé sestavy | 3900 ,- |
| ohřívač vody ležatý 125L | 8697 ,- |
| mont.bojléru+přip.na vodu | 1850 ,- |
| ventily,aut.odvzd.filtry | 1880 ,- |
| 2xpříložný termostat | 1180 ,- |
| chladicí smyčka | 1920 ,- |
| 1x třícestný ventil | 4230 ,- |
| expanze 35L | 1654 ,- |
| kabely | 200 ,- |
| Celkem bez DPH | 45516 ,- |
| | |
| Celkem s DPH 21% | 55074 ,- |


- 1.2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo ze dne 20. 9.2017 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.


Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

- 2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 2.2. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, rozumí mu a s jeho obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
- 2.3. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Pohostinství Nová Telib – ústřední vytápění“ byl schválen zastupitelstvem obce dne 19. 9. 2017, usnesením č. 06/09/2017, s nímž je tento dodatek v souladu.

V Nové Telibi dne 21. 9. 2017


objednatel – Ing. Jan Hájek (starosta)




objednatel – Jaroslav Dlouhý (místostarosta)

V Nové Telibi 21. 9. 2017

VLADISLAV SAIDL
stavební práce a autodoprava
Jemnický 25, 290 01 Mladá Boleslav
IČO 45106711 DIČ CZ45106711 tel. 08 00 128 0000


zhotovitel – Vladislav Saidl